**ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO**

**CRONOGRAMA FÍSICO**

**MUNICÍPIO** ***CRISTIANO OTONI***
**LOCALIDADE** ÁGUA LIMPA, SOLEDADE E VASSOURAS
**SISTEMA** ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ANO/UN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETO BÁSICO | % | 100% | | | | | | | |
| 2 | PROJETO EXECUTIVO | % | 20% | 80% | | | | | | |
| 3 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | % | | 100% | | | | | | |
| 4 | LICITAÇÃO | % | | 100% | | | | | | |
| 5 | DESAPROPRIAÇÃO | % | | 100% | | | | | | |
| 6 | IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES ÁGUA LIMPA, VASSOURA E SOLEDADE | % | 20% | 80% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO**

**CRONOGRAMA FÍSICO**

**MUNICÍPIO** ***CRISTIANO OTONI***
**LOCALIDADE** SEDE
**SISTEMA** ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ANO/UN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETO BÁSICO | % | 50% | | | | | | 50% | |
| 2 | PROJETO EXECUTIVO | % | | | 50% | | | | 50% | |
| 3 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | % | | 50% | | | | | 50% | |
| 4 | LICITAÇÃO | % | | 50% | | | | | 50% | |
| 5 | DESAPROPRIAÇÃO | % | | 50% | | | | | 50% | |
| 6 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | % | | 40% | 30% | | | | | 30% |
| | | | | | | | | | | |

**ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO**

CRONOGRAMA FÍSICO

**MUNICÍPIO** ***CRISTIANO OTONI***
**LOCALIDADE** SEDE
**SISTEMA** ESGOTAMENTO SANITÁRIO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ANO/UN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETO BÁSICO | % | 20% | 80% | | | | | | |
| 2 | PROJETO EXECUTIVO | % | | 50% | 50% | | | | | |
| 3 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | % | | | 30% | 30% | 40% | | | |
| 4 | DESAPROPRIAÇÃO | % | | | 30% | 30% | 40% | | | |
| 5 | LICITAÇÃO | % | | | 100% | | | | | |
| 6 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DFA SEDE | % | | | 30% | 30% | 30% | 10% | | |
| | | | | | | | | | | |